DODATOK ¢. 1.
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorgich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zékona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ZVO)

(d’alej len Dodatok )

Clanok L
ZMLUVNE STRANY

1. Objednévatel’: Obec Lehnice
Sidlo organizécie: Lehnice 89, 930 37 Lehnice
Zastipeny JUDr. Ing. FrantiSek Szitasi, starosta
1CO: 00 305 553
DIC: 2021151814
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'fia, a. s.
IBAN: SK12 0900 0000 0001 9211 6920
Tel.: 031/5586117
E-mail: starosta@lehnice.sk
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
2. Zhotovitel’: F K L stavebn4, spol. s.r.o.
Sidlo: SNP 85, 956 11 Ludanice
Zastipeny: Franti§ek Krchiiavy, konatel
Zapisany v: OR OS Nitra, Odd.Sro, vlozka 127/N
1CO: 31 104 266
DIC: 2020419104
IC DPH: SK2020419104
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004
Tel.: 038/5368411
E- mail: sekretariat@fkltopolcany.sk
(d'alej len ,,Zhotovitel*)

Clanok II.

UVODNE USTANOVENIE

1. Zmluvné strany vyhlasuj, Ze diia 26.3.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom
bol zavizok Zhotovitela v rozsahu, spdsobom a za podmienok dohodnutych v zmiuve
vykonat' stavebné prace na predmet zékazky ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy
obecného tiradu v Lehniciach® a zavizok Objednavatela riadne vykonané dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.

2. Zmluvné strany sa na zaklade vzajomnej dohody rozhodli uzatvorit' tento Dodatok €. 1 (dalej
len Dodatok) ktorym sa Zmluva o dielo meni tak, ako je uvedené v €l. IIl. tohto Dodatku.

,
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Clinok II1.
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je subor zmien dohodnutych medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om oproti pdvodnej Zmluvy o dielo. Popis tychto zmien je zachyteny
a Specifikovany v dokumente ,, Popis zmien“, ktory tvori Prilohu ¢&. 1 tohto Dodatku.
Tieto zmeny maju vplyv na rozsah diela.

2. Podrobny rozpocet upraveného rozpoétu tvori Prilohu &. 2 tohto Dodatku .

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v d’alsich bodoch zostavajii v platnosti.

w

) Clanok IV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Dodatok nadobudne platnost’ diiom podpisu oboch zmluvnych stran a tiéinnost’ defi po
zverejneni na webovom sidle obce.

2. Tento Dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrZi Objednavatel’
a jeden Zhotovitel'.

3. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tohto Dodatku. Zmluvy riadne a désledne preitali,
porozumeli jeho obsahu a pravnym u¢inkom z neho vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy
st dostatoCne jasné, ur€ité a zrozumitelné. Podpisujlice osoby st oprédvnené k podpisu
k podpisu tohto Dodatku Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sihlasu podpisali.

V Lehniciach, dia ......"... G A Pl V Topol'éanoch, diia .......cccevveeeeee. essasmenbie
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JUDr. ptiSelc szrtam FrangiSel Krchiiavy
stato; ﬁ kopatel’ spoloénosti
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Prilohy: Priloha &. 1 - Popis zmien
Priloha &. 2 - Rozpotet
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Dodatok & 1 k ZoD zo diia 13.09.2019 ., ZniZenie energetickej narocnosti budovy obecného tradu v Lehniciach
Priloha €. 1 - Popis zmien

»Popis zmien“

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na nasledovnych zmenach sivisiacich s realizéciou stavebného diela, ktorymi sa meni
technicke rieSenie stavby nasledovne:

1.
Potas realizacie projektu bola zistena skutoénost, Zze v miestnosti 2.02 na 2.NP nad vstupom do budovy je potrebné osadit

plastové okna s oznadenim 06a v potte 1 ks a 06b v potte 1 ks menSich rozmerov na stavajice otvory podla skutoéného
zamerania. Nakofko pod oknami v celej vyske parapetu je Zelezobeténovym nosnikom kotvena vystupujlica ast poschodia
nad hlavnym vchodom budovy, z tohto ddvodu nie je moZné otvory pre okna vybirat' a osadit oknéa plénovanych rozmerov.
Objednéavatel a zhotovitel sa dohodli na nasledovnych zmenéch poloZiek stavebného rozpoétu:

Vypusta sa:

+ Plastové okno biele s izol.trojsklom &ire U=0,6W/m2.K 900/1 800 mm oznac. 06a ............... 1ks ........ 292,50 EUR s DPH
+ Plastové okno biele s izol.trojsklom &ire U=0,6W/m2.K 900/1 800 mm oznat. 06b ... 1ks ......... 292,50 EUR s DPH
Nahradza sa:

+ Plastové okno biele s izol.trojsklom &ire U=0,6W/m2.K 90011 700 mm oznat. 06a................ 1ks ... 276,24 EUR s DPH
« Plastové okno biele s izol.trojsklom &ire U=0,6W/m2.K 900/1 700 mm ozna&. 06b ............... 1ks ... 276,24 EUR s DPH
2

Podla projektovej dokumentacie k projektu mé objednévatef realizovat vymenu GaraZovych bran zo sendviCovych panelov
s oznacenim D03 az D05 spolu v poéte 7 ks. Pocas realizécie projekiu bola identifikované potreba vykonania zmien pri
realizacii vymeny garazovych bran nasledovne:

a) \Vymena povodnych garazovych bran s oznagenim D03 v potte 3 ks za nové otvaravé brany s lomom kridiel nakolko
po osadeni pbvodnych garazovych bran by nebola umoznena ich otvaravost z dévodu blizkosti paty rampy do suterénu.
Z tohto dévodu je nevyhnutné zmenit povodne navrhnuté brény zo sendvi€ovych panelov na garazové brany otvarave
s lomom kridiel. Nové navrhnuté rieSenie umozZni prijimatelovi pine vyuZivat priestory garazi.

b) Prisposobenie rozmerov garaZovych bran s oznatenim D04 na jestvujlice otvory podla skutkového zamerania. Menia
sa rozmery garazovych bran v poéte 3 ks z rozmeru 2400x2400 mm na rozmer 2500x2510 mm. Nakolko z hiadiska
stavebno-technologickych procesov vymurovanie 10 cm Spalety nie je vhodnym a spravnym riesenim, z tohto dévodu
je potrebné ponechal’ " jdce otvory a osadit garazové brany vagsich rozmerov.

¢) Prispdsobenie rozmerov garaZovej brany s oznatenim D05 na jestvujice otvory podla skutkového zamerania. Menia
sa rozmery garazovej brany v poéte 1 ks z rozmeru 2400x3200 mm na rozmer 3300x3300 mm. Nakolko objednavatel
pbvodne planoval vyuzivat miestnost 1.54 na 1.NP ako sklad, naprojektoval zmen8enie povodnej garaZovej brany, ¢o
by pre toto vyuZitie miestnosti bolo postacujice. Momentéine Obec Lehnice zakupila pre DHZ Lehnice novii hasiCsku
techniku TATRA 815, ktora bude garaZovana v miestnosti 1.54 na 1.NP, nakolko fento priestor je na to vhodny.
Z dovodu, Ze parametre povodne planovanej garazovej brany si nevyhovuijlice pre uvedeny typ hasicskej techniky, a to
z hladiska jej vjazdu je nevyhnutné ponechat stavajlice otvory a osadit garaZovi branu vac$ich rozmerov. Objednavatef
zakupil predmetnti hasiéskt techniku a2 po podani Ziadosti o poskytnutie NFP.

Objednéavatel a zhotovitel sa dohodli na nasledovnych zmenach poloZiek stavebného rozpoétu:

Vypusta sa:

* GaraZova brana hneda zo sendvigovych panelov dvojkridiové piné hribka panelov 40mm koef.prestupu tepla panela je
K=0,7 celej brany K=1,3 2500/2 050 mm 0znac. D03 .........cccoovnrininiiieiniiniirecinnnns 3,00ks ........... 5.625,00 EUR s DPH

* GaraZova brana hneda zo sendvidovych panelov dvojkridlové piné hribka panelov 40mm koef.prestupu tepla panela je
K=0,7 celej brany K=1,3 2400/2 400 mm 0zna. D04 ........cccoovvrvvvirvimncisiriniieennes SO0 K8 v 5.850,00 EUR s DPH

« Garazova brana hneda zo sendvicovych panelov dvojkridiové piné hribka panelov 40mm koef prestupu tepla panela je
K=0,7 celej brany K=1,3 2400/3 200 mm oznac. D05 ... 1,00kS c.ooverrn. 2.625,00 EUR s DPH

Nahréadza sa:

+ Garazova brana dvojkridlova otvarava s lomom kridiel - hneda (orech) , piné zo sendviovych lamiel , T polyuretan hr. 40
mm , rozm. 2550x2250 mm , podla vypisu vonkajsich otvorovozn. D03 ..........cco..ccv... 3.00ks...... 5.957,42 EUR s DPH

« Garazova brana hneda (orech/biela) zo sendvicovych panelov (lamiel) , dvojkridlova otvérava piné hr. 40mm , T| polyuretan
, rozm. 2500x2510 mm , podfa vypisu vonkajSich otvorovozn. D04 ... L1 —— 5.850,00 EUR s DPH

« Garazova brana hnedé (orech/biela) zo sendviCovych panelov (lamiel) , dvojkridlova otvérava piné hr. 40mm , Tl polyuretan
, rozm. 3300x3300 mm , podfa vypisu vonkajSich otvorov ozn. DOS.......occcvvericciicinnnn, 1,00ks ........... 2.625,00 EUR s DPH

Znizenie mnoZstiev pri jestvujlicich poloZkéch - zateplenie obvodového plasta na zaklade osadenia garaZovej brany vacsich
rozmerov, Garazova brana ozn. D05 ( meni sa z rozmeru 2400x3200 mm na 3300x3300 mm) nasledovne:

+ Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova SilIKELOVA ..o, il —— 80,80 EUR s DPH
+ Kontakiny zateplovaci systém hr. 160 mm - polystyrén EPS T ..., 476m2 ............. 21910 EUR s DPH



Dodatok €. 1 k ZoD zo diia 13.09.2019 ,,ZniZenie energetickej naroénosti budovy obecného tradu v Lehniciach*
Priloha €. 1 - Popis zmien

3
Pocas realizacie projektu bola zistena skuto&nost, Ze fotovoltické panely Modul 260 WP IBC poly ( vykon modulov spolu 7800
Wp) batéria pre fotovoltiku Fronius batérie litiové 4,5, ktoré boli vysitaZené v ramci verejného obstaravania na cast stavebné
préce, sa uZ v tejto dobe nevyrabaju. Podla vyjadrenia vjrobcu je novy typ fotovoltickych panelov IBC PolySol 285 RS5
modernejSi s vacsim vykonom. Batérie typu BYD Battery Box H6.4 s nov§im modernej§im modelom s va&Sou kapacitou.
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na nasledovnych zmenéch poloZiek stavebného rozpoétu:

Vypusta sa:

* Modul 260 WP IBC poly ( vykon modulov spolu 7800 Wp) ............oovvverreeereree, 30,00ks ........oc..... 6.202,80 EUR s DPH
* Fronius batérie iiové 4,5 .............cccooococcvecvsscnrcciccnecesciissssnceesessssissooe 1,00 K8 cooverreonnn.... 6.990,00 EUR s DPH
Nahradza sa:

*IBC POIYSO0l 285 RS5 ..o oottt 300088 i 6.202,80 EUR s DPH
* BYD Battery Box H6.4 . SNSRI (1111 (- —— 6.990,00 EUR s DPH

Zmeny technického rieSenia stavby nemajli vplyv na cenu diela v zmysle Zmluvy o dielo zo diia 26.03.2019 na vykonanie diela
+ZniZenie energetickej naroénosti budovy obecného tradu v Lehniciach” a stavebného rozpodtu.

Predmetné zmeny stavebného diela budi podchytené v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

’

V Topoléanoch dfia.......... 1.3 SEP. 2019
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